

# Arbeitsplan Aufbau Grümpi 24.5.-26.5.2019

Version: 20.05.2019

## **21.5.19 Dienstag: 13:30-17:30**

Inkl. Mittagessen von 12:00-13:30

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:
Zeltbauten	Mauro Fässler	Freiwillige
Chef:	Riccardo Nuzzi	Freiwillige
R. Amsler	Toni de Carlo	Freiwillige

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:
Zeltbauten	Taulant Gjokaj	Freiwillige
Chef:	René Strassmann	Freiwillige
R. Amsler	Rico Hölzl	Freiwillige

## **21.5.19 Dienstag: 17:30**

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:	
Zeltbauten (19 Personen)	Daniel Streiff (Chef)	3. Mannsch.	
	<i>Drü</i>	3. Mannsch.	
	<i>Drü</i>	3. Mannsch.	
	Aufbauchef: R. Amsler	<i>Drü</i>	3. Mannsch.
		<i>Drü</i>	3. Mannsch.
<i>Drü</i>		3. Mannsch.	
Giorgios Matanas (Chef)	Sen. 40+		
Christoph Messerli	Sen. 40+		
Urs Probst	Sen. 40+		
Marco Armuzzi	Sen. 40+		
Dimitar Boyanov	Sen. 40+		
Manuel Marcos	Sen. 40+		
Dave Poulton	Sen. 40+		
Reto Schmid	Sen. 40+		

## 22.5.19 Mittwoch: 17:30

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:
Zeltbauten (15 Personen)	Andrin Stähler (Chef)	1. Mannsch.
	Jürg Stücheli	1. Mannsch.
	Ronny Maurhofer	1. Mannsch.
Aufbauchef: R. Amsler	Ali Nasser	1. Mannsch.
	Jannis Gil	1. Mannsch.
	Nicola Ferrari	1. Mannsch.
	Sandro Huber	1. Mannsch.
	Simon Reutimann	1. Mannsch.
		1. Mannsch.
		1. Mannsch.
		1. Mannsch.
	Diren Gedik (Chef)	2. Mannsch.
	Tin Bukovski	2. Mannsch.
Burak Koyutürk	2. Mannsch.	
Naim Maliqi	2. Mannsch.	

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:
Bänke	Lirim Berisha	2. Mannsch.
Tombola (6 Personen)	Dario Rollo	2. Mannsch.
	Florent Berisha	2. Mannsch.
Chef:	Valmir Bushati	2. Mannsch.
F.Schnurrenberger	Stefano Luciano	2. Mannsch.
	Dardan Maliqi	2. Mannsch.

## 23.5.19 Donnerstag: 17:30

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:
Zeltbauten (6 Personen)	Benjamin Hohler (Chef)	Sen. 30+
	Benjamin Frey	Sen. 30+
	Marvin Rechsteiner	Sen. 30+
Aufbauhef: R. Amsler	Adrian Müller	Sen. 30+
	Marco Sturzenegger	Sen. 30+
	Sladjan Mijatovic	Sen. 30+

Arbeit:	Namen:	Mannschaft:
Verkehrstafeln	Sandro Caviola	Sen. 30+
WCs / Ballfänger (4 Personen)	Roland Künzi	Sen. 30+
	Patrick Hildebrand	Sen. 30+
Chef:	Simon Manger	Sen. 30+
F.Schnurrenberger		
C. Caviola		

Es müssen alle Felder der Mannschaften ausgefüllt sein.

Pro Mannschaft wird ein Chef (Verantwortlicher) eingesetzt der als Ansprechpartner für den Aufbauchef da ist und er kontrolliert die Anwesenheit der Mitspieler (Der Aufbauchef verteilt die Arbeiten und entscheidet wie lange gearbeitet wird)

**Bitte möglichst rechtzeitig erscheinen!**

**Besten Dank**